



REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
Unité-Egalité-Paix

**11 EME REUNION DU COMITE DIRECTEUR
D'IDDRSI**

Jeudi 23 Juillet 2020

Djibouti, Republique de Djibouti

Sommaire



- I. Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC
- II. Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets
- III. Principales leçons apprises
- IV. Recommandation et voie à suivre

Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- Djibouti se félicite le Secrétariat de l'IGAD sur facilitation a l'élaboration d'un cadre solide de suivi et évaluation d'impact pour les DPP et RPP révisés, aligné sur les cadres de résultats régionaux, continentaux et mondiaux (**recommandation 1**)
- Nous révisons actuellement la stratégie à moyen terme de croissance accélérée et promotion de l'emploi (SCAPE) pour les 5 prochaines années (2020-2024) et il est fortement recommandé que le DPP soit intégré à cette stratégie. (**recommandation 3**)

Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- Des mécanismes de coordination nationaux a été mise en place pour assurer la couverture de tous les secteurs et de toutes les parties prenantes et faciliter la communication en temps voulu et de manière exhaustive des progrès réalisés dans la mise en œuvre du IDDRSI. (**recommandation 5**)
- Nous encourageons la recherche, la diffusion et l'adoption d'innovations et de technologies pertinentes pour la mise en œuvre de l'IDDRSI; (**recommandation 6**)

Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- Nous reconnaissons l'importance du partage des données et des informations et mettons régulièrement à jour la base de données 3W. **(recommandation 7).**
- L'introduction d'un nouveau aire d'intervention prioritaire sur «le capital humain, le genre et le développement social était une bonne idée. Djibouti accorde une attention particulière aux problèmes de migration et de déplacement et les personnes handicapées. **(recommandation 9)**

Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- L'engagement du secteur privé dans la mise en œuvre de l'IDDRSI est très faible et l'application des mécanismes de transfert des risques, notamment l'assurance bétail et production agricole reste à se matérialiser. (**recommandation 11**).

Principales mises à jour sur la mise en Mise en œuvre des projets

□ **DRSLP I**

- 180 petits périmètres irrigués ont été appuyé dans la zone de Weima région de Tadjourah et de Beyya-Dader région d'Ali-Sabieh par la réhabilitations des ouvrages suivants; 77 Réservoirs d'eau de 32m³; 15 réservoirs 50m³ ; 9 Seuil de recharges des nappes inféroflux; 89 Puits cimentés; 75 Pompes solaires; 53 kits d'arrosages; 53 Serres; 2 stations de conditionnement construits; 1 retenue d'eaux; 2 citernes enterrées.

Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

- **DRSLP I**
- 25 Km de route rurale réhabilitée à Assamo dans la région d'Ali-Sabieh, de comprennent: 25km de longueur, 7 m de largeur, 122 ouvrages de radiers.
- le projet à procéder à l'acquisition et distribution d'intrants agricoles et fourragères (engrais, semences, etc.) et petits outillages agricoles
- le projet à procéder à l'acquisition et distribution des chèvres locales et boucs exotiques et produits vétérinaires, produits de déparasitage et suppléments nutritifs

Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

□ **DRSLP III**

- Trois travaux sont en cours actuellement sur le terrain dans le cadre du DRSLP III à savoir
- Travaux de réhabilitation de la piste rurale Bolli-Adailou
- Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Arta
- Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Ali-Sabieh

Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

□ **DRY LAND**

□ **Les activités réalisées sont les suivants**

- La réception des caprins importés et leur mise en quarantaine à Djibouti
- L'attribution du marché relatif aux travaux de réhabilitation des périmètres agricoles et de micro barrages à Daasbyo est en cours.
- Les travaux de construction de la conduite d'eau entre les villages de Hammar et de Khor Angar ont commences.
- La fourniture et l'installation de 15 congélateurs solaires à Khor Angar

Des images des caprins améliorés importés



Les images en matière de « women empowerment » ou autonomisation des femmes

Mise à disposition des machines à coudre



Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

□ **PRAREV**

□ **Les activités réalisées sont les suivants**

- Les travaux de Réhabilitation/Conservation des mangroves de Godoria sont achevés
- *Les récifs coralliens sont réhabilités et conservés*
- Les travaux de construction des réservoirs sont finalisés et les équipements destinés à l'AEP ont été transportés sur site.
- Les travaux de Construction des Halles à poisson à Obock et à Tadjourah sont achevés.
- Les travaux de Construction de locaux pour le stockage de matériels de pêche à Loyada sont achevés.

Des images des récifs coralliens réhabilités



Des images de la réhabilitations de la Mangrove de Godoria



Performance financier des projets

Nom du Projet	% de décaissement
DRSLP I	99.25%
DRSLP III	13.25%
DRY LAND	85%
PRAREV	95%

Principales leçons apprises

- Le renforcement des capacités institutionnelles est nécessaire tant au niveau central que décentralisé
- Il n'y a actuellement aucune ressource allouée à la création d'un mécanisme bien coordonné au point focal IDDRSI.
- Les zones transfrontalières sont souvent isolées et difficiles d'accès en raison de la médiocrité des infrastructures routières

Recommandation et voie à suivre

- - Un renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles est nécessaire au sein du ministère du centre de coordination de l'IDDRSI afin de garantir les besoins de coordination au niveau national.
 - Tous les projets et programmes à venir nécessitent l'intégration d'une évaluation environnementale appropriée (évaluation environnementale stratégique ou évaluation de l'impact sur l'environnement).
 - La communauté internationale et le gouvernement devraient accorder la priorité à la recherche de solutions à long terme pour lutter contre l'insécurité alimentaire chronique



Merci de votre attention