





**REPUBLIQUE DE DJIBOUTI**

*Unité-Egalité-Paix*

**1 2EME RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR**

**D'IDDRSI**

**18 MARS 2021**

**MOMBASA, KENYA**

Jedi 18 Mars 2021

Djibouti, Republique de Djibouti

# Sommaire



- I. Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC
- II. Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets
- III. Principales leçons apprises
- IV. Recommandation et voie à suivre

# Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- Djibouti se félicite de la facilitation de l'IGAD pour le développement d'un S&E et d'un impact solides cadre d'évaluation des DPP et DPR révisés. **(Recommandation 11.1)**
- Djibouti avait crée de mécanismes de coordination national et infranational de résilience dans le Pays **(recommandation 11.2)**
- Djibouti a lancé un projet transfrontalier pour renforcer la résilience à la sécheresse pour les communautés transfrontalières entre Djibouti et le Somaliland. Il sera financé sur le budget national de Djibouti **(recommandation 11.4)**

# Mise à jour sur la mise en œuvre des recommandations de la PSC

- Djibouti a lancé une carte interactive 3W pour documenter les informations sur Projets liés à l'IDDRSI et partagés avec les parties prenantes de l'IDDRSI aux niveaux sous-national, national et niveau régional à des fins d'échange et de transfert de connaissances; (**recommandation 11.5**).
- Djibouti salue les plans et les progrès dans le développement de la prochaine phase de la Programme de résilience a la sécheresse et de moyens d'existence durables (DRSLP), financé par le (**recommandation 11.7**)

# Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

## □ **DRSLP I**

- Le projet DRSLP a été clôturé et l'intégralité des activités prévues ont été réalisées et a eu un impact positif sur la population ciblée.

## □ **DRSLP III**

- Trois travaux sont en cours actuellement sur le terrain dans le cadre du DRSLP III à savoir
- Travaux de réhabilitation de la piste rurale Bolli-Adailou
- Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Arta
- Travaux d'aménagement hydro-agricole d'Ali-Sabieh

# Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

## □ **DRY LAND**

### □ **Les activités réalisées sont les suivants**

- Les travaux de réhabilitation et d'extension des écoles de Daasbyo et de Khor Angar ont commencés
- Les travaux de réhabilitation et d'extension des postes de santé de Daasbyo et de Khor Angar sont encours.
- l'exécution des travaux de la conduite d'eau entre les villages de Hammar et de Khor Angar sont encours

# Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

## □ **PRAREV**

### □ **Les activités réalisées sont les suivants**

- Les travaux de Réhabilitation/Conservation des mangroves de Godoria sont achevés
- Les travaux de construction des réservoirs sont finalisés et les équipements destinés à l'AEP ont été transportés sur site.
- Les travaux de Construction des Halles à poisson à Obock et à Tadjourah sont achevés.
- Les travaux de Construction de locaux pour le stockage de matériels de pêche à Loyada sont achevés.



# Principales mises à jour sur la mise en œuvre des projets

## □ RLAAC

### □ Les activités réalisées sont les suivants

- Le projet a lancé l'appel d'offre pour le recrutement du consultant en charge de l'étude d'identification des leçons apprises.
- L'entreprise en charge des travaux d'aménagement hydroagricole de Dikhil a démarré les travaux.
- Les travaux de réhabilitation de la piste d'accès Adailou, Defainetou sont commencés.

# Performance financier des projets

Nom du Projet	% de décaissement
DRSLP I	100%
DRSLP III	30%
DRY LAND	85%
PRAREV	95%

# Principales leçons apprises

- Le développement des zones transfrontalières est une nouvelle idée qui retient l'attention des partenaires de développement nationaux et internationaux.
  - Une approche intégrée et participative de la gestion de l'eau produira des avantages équitables et durables et nécessite des structures de gouvernance solides.
  - La participation active et la coordination entre les différents groupes de parties prenantes favorisent l'apprentissage et renforcent le processus décisionnel.
  - Des stratégies de durabilité doivent être introduites au stade de l'identification de toutes les évaluations de

# Recommandation et voie à suivre

- - Un renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles est nécessaire au sein du ministère du centre de coordination de l'IDDRSI afin de garantir les besoins de coordination au niveau national.
  - Tous les projets et programmes à venir nécessitent l'intégration d'une évaluation environnementale appropriée (évaluation environnementale stratégique ou évaluation de l'impact sur l'environnement).
  - La communauté internationale et le gouvernement devraient accorder la priorité à la recherche de solutions à long terme pour lutter contre l'insécurité alimentaire chronique



**Merci de votre attention**